



ПАСПОРТ ЛИН-ПРОЕКТА «Сокращение времени процесса одевания детей раннего возраста на прогулку»

<p>ОБЩИЕ ДАННЫЕ:</p> <p>Заказчик: Шатравина Лариса Викторовна, заведующая МБДОУ №118 «Детский сад комбинированного вида»</p> <p>Процесс: Одевание детей раннего возраста на прогулку</p> <p>Границы процесса: 01.11.2023-31.05.2024</p> <p>Начало процесса: изучение методической литературы, сбор необходимой информации, разработка системы алгоритмов, инструкций, подбор игр и упражнений, консультаций, создание игровых ситуаций, расширение РППС</p> <p>Конец процесса: сокращение времени процесса одевания до 10-20 минут</p> <p>Руководитель лин-проекта: Головнева М.Г., старший воспитатель</p> <p>Команда проекта: Асфандиярова С.Г., Бердиева Н.Г., Жигалко О.Е., Лукьянчикова Н.В.</p>	<p>ОБОСНОВАНИЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Временные потери при подготовке к прогулке детей раннего возраста 2. Отсутствие навыков самостоятельности и самообслуживания детей раннего возраста 3. Временные затраты 4. Недостаточная информированность родителей о правилах раздевания и одевания детей раннего возраста в детском саду 						
<p>ЦЕЛИ И ЭФФЕКТ:</p> <p>1. Сокращение временных ресурсов при одевании детей раннего возраста на прогулку на 50%</p> <table border="1" data-bbox="168 1013 1086 1173"> <thead> <tr> <th>Наименование Цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени протекания процесса, мин</td> <td>30-40 мин.</td> <td>10-20 мин.</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Формирование детской самостоятельности в самообслуживании от микропроцесса до целостного процесса одевания</p> <p>3. Повышение уровня удовлетворенности профессиональной деятельности педагога</p>	Наименование Цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени протекания процесса, мин	30-40 мин.	10-20 мин.	<p>СРОКИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта - 01.11.2023 2. Картирование текущего состояния - 01.11.2023 по 10.11.2023 3. Анализ проблем и потерь - 13.11.2023 по 17.11.2023 4. Составление карт целевого состояния - с 01.11.2023 по 10.11.2023 5. Разработка плана мероприятий с 20.11.2023 по 24.11.2023 6. Внедрение улучшений с 27.11.2023 по 03.05.2024 7. Мониторинг результатов с 06.05.2024 по 13.05.2024 8. Закрытие лин-проекта 20.05.2024 9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 30.05.2023
Наименование Цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
Сокращение времени протекания процесса, мин	30-40 мин.	10-20 мин.					