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ПАСПОРТ ЛИН ПРОЕКТ «Оптимизация процесса внесения и обработки данных в портфолио педагога»

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Заказчик; Шатравииа Лариса Викторовна заведующая МБДОУ №.11S «Детский сад 
комбинированного вида»
Процесс: «Внесение и обработка данных в портфолио педагогов* ДОУ»
Границы процесса: 03.11.2022-01.04.2023
Начало процесса: сбор.необходимой информации о педагогах ДОУ, систематизации портфолио и 
формирование единой электронной базы данных?
Конец процесса: Внесение и обработка данных в портфолио педагогов ДОУ

Руководитель лин проекта "Горшкова Елена Александровна, старший воспитатель 
Команда проекта:;Головнева М,О.. Казачук;Н.В.

ОБОСНОВАНИЕ:

1. Временные потери при подготовке и поиске запрашиваемой 
информации

2. Отсутствие ответственного за формирование архива
3. Временные затраты
4i Необходимость постоянного обновления информации

ЦЕЛИ И ЭФФЕКТ:

1, Сокращение временных ресурсов при формировании и подачи запрашиваемой 
документации ДОУ; на 50%

Наименование I 
Цели* ед. изм.

Текущий показатель Целевой показатель

Сокращение времени 
протекания процесса, мин

60-120 мин 30 мин

2. Формирование электронного архива документов
3. i Повышение уровня удовлетворенности профессиональной деятельности педагога

СРОКИ:

1. Согласование паспорта лин-проекта-03.11.2022
2. Картирование текущего состояния -02.11.2022 по 13.11.2022
3. Анализ проблем и потерь-16.11.2022 по 23 Л 1.2022
4. Составление карт целевого состояния-с 02.11.2022 по 13.11.2022
5. Разработка плана мероприятий с 01.12.2022 по 11.12.2022
6. Внедрение улучшений с 14.12.2022 по 14.03.2023
7. Мониторинг результатов с 14.03.2023 по 27.03.2023
8. Закрытие лин-проекта 01.04.2023
9. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 22.04.2023


