

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №118

«Детский сад комбинированного вида»

Утверждаю

Заведующая МБДОУ №118

«Детский сад комбинированного вида»

Л.В.Козлова

Приказ № 10 от 1.10 2020



ПАСПОРТ ЛИН ПРОЕКТА

«Организация рабочего пространства педагога ДОУ, стандартизация ведения документов группы»

<p>Блок №1 Заказчик: Заведующая МБДОУ №118 Л.В.Козлова Процесс: Организация рабочего пространства , через стандартизацию документов группы. Границы процесса: приход педагога на рабочее место, работа с документацией группы , стандартизация документооборота педагогов групп. Руководитель лин-проекта: старший воспитатель Бухтиярова И.А. Команда проекта: Воспитатели Кузнецова О.В., Мартикян Т.В., Крекова А.И.</p>			<p>Блок №2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Неорганизованное рабочее место, трудоемкий процесс фиксирования информации 2. Длительный процесс поиска нужной информации (до 38% рабочего времени), для использования в работе. 3. Отсутствие единой системы, для хранения и сбора информации в группах. 4. Отсутствие возможности оперативной передачи информации по требованию. 										
<p>Блок №3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование Цели, ед.измерения</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени при нахождении и использовании документации группы в работе.</td> <td>20 минут</td> <td>2 минуты</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени по организации и структурированию своего рабочего места</td> <td>30 минут</td> <td>2минуты</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование Цели, ед.измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени при нахождении и использовании документации группы в работе.	20 минут	2 минуты	Сокращение времени по организации и структурированию своего рабочего места	30 минут	2минуты	<ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование лин.проекта 1.10.2020 2. Картирование текущего состояния 5.10.2020 по 9.10.2020 3. Анализ проблемы и потерь 1.10.2020 по 30.10.2020 4. Составление карты целевого состояния 30.10.2020 – 20.11.2020 5. Составление плана мероприятия 20.11.2020-27.11.2020 6. Защита лин проекта перед заказчиком 30.11.2020 7. Внедрение улучшение 1.12.2020-30.03.2021 8. Мониторинг результатов 1.03.2021-30.03.2021 9. Закрытие лин проекта 30.03.2021 10. Мониторинг стабильности результатов 30.03.2021-30.04.2021 	
Наименование Цели, ед.измерения	Текущий показатель	Целевой показатель											
Сокращение времени при нахождении и использовании документации группы в работе.	20 минут	2 минуты											
Сокращение времени по организации и структурированию своего рабочего места	30 минут	2минуты											